



Эффективная реализация стратегических инвестиционно-строительных проектов – драйвер развития экономики субъектов Российской Федерации

Комплексная подготовка региональных команд



Для решения каких задач к нам обращаются?

- »»» Наладить эффективное управление строительными проектами
- »»» Улучшить взаимодействие между участниками проекта
- »»» Научиться практическим инструментам определения и управления основными параметрами проекта
- »»» Комплексно учесть риски, возникающие на всех стадиях реализации проекта
- »»» Научиться разрабатывать качественное задание на проектирование
- »»» Повысить качество проектно-сметной документации, поступающей на государственную экспертизу

Комплексная подготовка региональных команд

Ключевые слушатели программы:

- Представители министерств / департаментов:
 - Строительства
 - Транспорта
 - Здравоохранения
 - Информационных технологий и связи
 - Культуры
 - Образования
 - Спорта и туризма
 - Энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
- Муниципальные заказчики
- Региональная экспертная организация
- Ресурсоснабжающие организации
- Службы регионального государственного заказчика
- Надзорные органы
- Проектные и подрядные организации

Диагностика уровня зрелости проектного управления
Определение проблемных зон по областям управления проектами
Разработка КПЭ строительного комплекса (штаба)
Определение показателей «здоровья» строительного проекта
Формирование плана улучшений работы регионального строительного комплекса



РЕЗУЛЬТАТ

Слаженная команда профессионалов, способная разрабатывать и эффективно реализовывать крупные инфраструктурные проекты

Программа обучения

1

Онлайн-обучение

2

Круглые столы.
Ответы на вопросы

1-2

недели

Онлайн

3

Очное обучение

4

Групповая работа

3

дня

Очно

5

Консультационная
поддержка

1.5

месяца

Онлайн

6

Итоговая аттестация
(тестирование)

1

день

Онлайн







Основные модули программы



Ключевые результаты обучения


- »» Слаженная профессиональная команда
- »» Единый взгляд на эффективное управление жизненным циклом объектов капитального строительства
- »» План улучшений (повышения эффективности) работы регионального строительного штаба
- »» Ключевые показатели эффективности (КПЭ) регионального штаба
- »» Ключевые показатели эффективности (КПЭ) строительного проекта
- »» Дорожная карта реализации крупных инфраструктурных проектов
- »» Результаты оценки уровня проектной зрелости






Охват обучения

более **350** обученных из **10** субъектов Российской Федерации



Пермский край
Омская область
Кировская область
Республика Башкортостан
Архангельская область
Владимирская область
Камчатский край
Смоленская область
Республика Мордовия
Калининградская область

Эффективная реализация стратегических инвестиционно-строительных проектов – драйвер развития экономики субъектов Российской Федерации



Я считаю, что программа полностью отвечает нашему запросу. Мы сформулировали наши ключевые параметры и цели. Это позволило построить нашу траекторию и сформировать тезисы, которые впоследствии будем использовать в своей деятельности. Это безусловно **улучшит в целом деятельность строительного комплекса.**

Очный формат обучения делает программу в разы эффективнее – позволяет полностью отвлечься от текущей деятельности и погрузиться в процесс обучения. Спикеры программы – настоящие профессионалы.

Габдрахманов Артем Раисович
Министр строительства Пермского края



Хотите организовать подготовку Вашей команды?

Звоните:



**Шалаев
Александр Юрьевич**

Руководитель Учебного центра
Главгосэкспертизы России
a.shalaev@gge.ru
+7 985 180 16 73



**Денисова
Елена Юрьевна**

Начальник отдела профессионального
обучения Учебного центра
Главгосэкспертизы России
e.denisova@gge.ru
+7 916 327 40 94

Следующие шаги:

1. Сформировать перечень ключевых слушателей программы из числа представителей:
 - »»» профильных министерств;
 - »»» муниципальных заказчиков;
 - »»» региональной экспертной организации;
 - »»» службы регионального государственного заказчика;
 - »»» надзорных органов;
 - »»» проектных и подрядных организаций.
2. Определить источник финансирования, при необходимости – заблаговременно запланировать расходы в бюджете на будущие периоды
3. Определить перечень ключевых вопросов от участников обучения (перечень «болей» – наиболее проблемных вопросов, которые возникают у вас в ходе реализации проектов)
4. Согласовать с Учебным центром предпочтительные даты и график обучения
5. Определить ответственное лицо по вопросу заключения договора (договоров) на обучение. Организовать процесс контрактации

Организовать обучение не трудно! Мы поможем на всех этапах!