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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
НОВАТЭК

Опыт применения инструмента экспертного 
сопровождения 

Объект: «Обустройство нефтегазоконденсатного месторождения»

Характеристика объекта: 2 куста скважин, система сбора, входные сооружения сепарации газа на действующем объекте
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Планировочная 

организация 

земельного участка

Изменение конструкции 

подстилающего слоя под 

сооружениями

Изменение этапов 

строительства

Изменение положения 

инженерных коммуникаций

Объёмно-

планировочные и 

конструктивные 

решения

Связь и 

сигнализация

Технология и 

автоматизация

Проект организации 

строительства

Специальные 

разделы проектной 

документации

Изменение габаритов 

сооружений в соответствии с 

конструкторской 

документацией.

Устройство дополнительных 

ограждений

Измените расположения 

свай в соответствии с 

конструкторской 

документацией

Изменение заполнения 

свайных фундаментов

Изменение положения 

инженерных коммуникаций

Устройство дополнительных 

ограждений

Изменение габаритов 

сооружений в соответствии с 

конструкторской 

документацией

Изменение системы 

электроснабжения, 

корректировка 

электрических нагрузок Изменения по местам 

подключения объектов

Изменение по КИТСО

Изменение количества и 

типов приводов системы 

управления технологическим 

процессом

Изменение станции 

управления

Изменение параметров 

технологических процессов 

по конструкторской 

документации

Дополнительная входная 

группа на технологической 

части

Изменено положение 

приводов системы 

управления и ПАЗ

Корректировка потребности 

строительства в кадрах

Изменение этапов 

строительства

Корректировка потребности 

строительства в ресурсах

Корректировка графика 

строительства в 

соответствии с реальной 

поставкой оборудования

Корректировка мероприятий 

по охране окружающей 

среды

Корректировка мероприятий 

в части санитарно-

эпидемиологической 

безопасности

Корректировка мероприятий 

в части обеспечения 

пожарной безопасности

Корректировка мероприятий 

в части обеспечения защиты 

населения, материальных

ценностей от опасностей, 

возникающих при ведении 

военных действий

или вследствие этих 

действий, а также при 

возникновении 

чрезвычайных

ситуаций природного и 

техногенного характера

Корректировка мероприятий 

в части обеспечения 

промышленной 

безопасности опасных

производственных объектов

Электроснабжение

Перечень изменений, внесённых в документацию
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Экспертное сопровождение Получено положительное заключение

Причины первого отрицательного заключения по результатам экспертного 

сопровождения:

1. Не представлен полный комплект проектной документации

2. Не представлена справка с полным перечнем внесённых изменений

3. Несоответствие внесённых изменений в различных частях проектной документации

4. Не представлены дополнительные расчёты, подтверждающие внесённые изменения

5. Не отражена прокладка дополнительных сетей к вновь добавленным позициям и позициям, 
изменившим положение

6. Дополнительные требования к проектным решениям не отражены в задании на 
проектирования

7. Замечания по нормируемым расстояниям между объектами, не меняющих своё 
расположение после основного заключения ГГЭ



НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
НОВАТЭК

Опыт применения инструмента экспертного 
сопровождения 

«Обустройство кустов скважин лицензионного участка газоконденсатного месторождения»

Характеристика объекта: 3 куста скважин, система сбора
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Планировочная 

организация 

земельного участка

Изменение технико-

экономических показателей 

проекта

Изменение этапов 

строительства

Изменение покрытия 

проездов

Объёмно-

планировочные и 

конструктивные 

решения

Связь и 

сигнализация
Технология и 

автоматизация
Проект организации 

строительства

Специальные 

разделы проектной 

документации

Изменение решений по 

инженерной подготовке. 

Исключение избыточной 

отсыпки и обвалований 

газоконденсатных кустов и 

площадок узлов. 

Уменьшение объёмов 

рекультивации

Устройство дополнительного 

узла запорной арматуры

Корректировка свайных 

фундаментов в соответствии 

с конструкторской 

документацией и 

дополнительными 

объектами.

Устройство дополнительного 

узла запорной арматуры

Дополнены мероприятия по 

геотехническому 

мониторингу и 

термостабилизации грунтов

Изменение системы 

электроснабжения, 

корректировка 

электрических нагрузок

Изменения в связи с 

корректировкой технических 

условий на связь

Изменение количества и 

типов приводов системы 

управления технологическим 

процессом

Изменение устройства 

системы аварийной 

утилизации газа на кустовых 

площадках

Изменение системы 

автоматизации и 

сигнализации кустов и узлов 

запорной арматуры

Установка дополнительных 

расходомеров

Изменение планов 

расположения оборудования 

и проводок 

Изменение технико-

экономических показателей 

проекта

Изменение этапов 

строительства

Изменение в сведениях о 

размерах

земельных участков, 

расчетах потребности 

строительства в 

энергоресурсах и

складах, календарном плане 

строительства

Корректировка мероприятий 

по охране окружающей 

среды

Корректировка мероприятий 

в части санитарно-

эпидемиологической 

безопасности

Корректировка мероприятий 

в части обеспечения 

пожарной безопасности

Корректировка мероприятий 

в части обеспечения защиты 

населения, материальных

ценностей от опасностей, 

возникающих при ведении 

военных действий

или вследствие этих 

действий, а также при 

возникновении 

чрезвычайных

ситуаций природного и 

техногенного характера

Корректировка мероприятий 

в части обеспечения 

промышленной 

безопасности опасных

производственных объектов

Электроснабжение

Перечень изменений, внесённых в документацию

Изменение устройства 

системы аварийной 

утилизации газа на кустовых 

площадках
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Экспертное сопровождение Получено положительное заключение

Причины двух отрицательных заключений по результатам экспертного 

сопровождения:

1. Отсутствует обоснование вносимых изменений в задании на проектирование

2. Не представлены обосновывающие материалы по вносимым изменениям

3. Несоответствие внесённых изменений в различных частях проектной документации

4. Отсутствие дополнительных расчётов, подтверждающих внесённые изменения в 
строительной и технологических частях

5. Недостаточность обоснованности принятых решений требованиям нормативных документов

6. В проектной документации была проведена актуализация нормативных документов

7. Истечение срока действия технических условий

8. Дополнительные замечания по ранее принятым проектным решениям, касаемо попадания 
рядом расположенных объектов в зоны действия поражающих факторов 



НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
НОВАТЭК

Опыт применения инструмента экспертного 
сопровождения 

«Обустройство газоконденсатного месторождения. Объекты подготовки»

Характеристика объекта: УКПГ с объектами инфраструктуры и жизнеобеспечения
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Планировочная 

организация 

земельного участка

Объёмно-

планировочные и 

конструктивные 

решения

Связь и 

сигнализация
Технология и 

автоматизация
Проект организации 

строительства

Специальные 

разделы проектной 

документации

Корректировка 

конструктивных решений 

сооружений, зданий и блок-

боксов в соответствии с 

конструкторской 

документацией.

Корректировка объёмно-

планировочных решений 

зданий и блок-боксов в 

соответствии с 

конструкторской 

документацией (размеры, 

перегородки, проёмы и т.д.)

Корректировка свайных 

фундаментов в соответствии 

с конструкторской 

документацией и 

дополнительными 

объектами

Скорректированы схемы 

электроснабжения

Актуализация технических 

условий и разрешительных 

документов на связь

Актуализация основного 

технологического 

оборудования УКПГ в 

соответствии с 

конструкторской 

документацией

Корректировка описания, 

технологических схем и схем 

размещения оборудования

Корректировка систем 

автоматизации, систем 

противопожарной защиты и 

систем загазованности

Изменены способы 

прокладки трубопроводов 

при пересечениях

Изменение в расчетах 

потребности строительства в 

энергоресурсах и

складах, календарном плане 

строительства

Корректировка мероприятий 

по охране окружающей 

среды

Корректировка мероприятий 

в части санитарно-

эпидемиологической 

безопасности

Корректировка мероприятий 

в части обеспечения 

пожарной безопасности

Корректировка мероприятий 

в части обеспечения защиты 

населения, материальных

ценностей от опасностей, 

возникающих при ведении 

военных действий

или вследствие этих 

действий, а также при 

возникновении 

чрезвычайных

ситуаций природного и 

техногенного характера

Корректировка мероприятий 

в части обеспечения 

промышленной 

безопасности опасных

производственных объектов

Инженерные сети

Перечень изменений, внесённых в документацию

Изменены состав 

электрооборудования и 

скорректированы расчётные 

электрические нагрузки

Корректировка сетей связи и 

сигнализации в соответствии 

с изменёнными проектными 

решениями по зданиям. Актуализация расчётов 

предохранительных 

клапанов и технологических 

блоков.

Обновление технических 

условий

Откорректированы объёмы 

автоматизации кустов 

скважин

Изменение показателей по 

генеральным планам, 

отводам. Изменение 

решений по инженерной 

подготовке. Исключение 

избыточной отсыпки. 

Уменьшение объёмов 

рекультивации. 

Изменение этапов 

строительства

Корректировка взаимного 

расположения позиций. 

Исключение площадок 

позиций строительство 

которых не планируется.

Изменение ширины и плана 

проездов в соответствии с 

фактически построенными. 

Изменение точек ввода 

сетей

Изменение этапов 

строительства
Изменение этапов 

строительства

Скорректированы планы 

электрооборудования, 

электрических сетей, 

наружного 

электроосвещения, 

заземления и молниезащиты

Корректировка решений по 

электрообогреву

оборудования и 

трубопроводов

Корректировка сетей 

водоснабжения и 

водоотведения, отопления, 

вентиляции и 

кондиционирования
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Экспертное сопровождение Откорректированная документация направлена на рассмотрение

Причины отрицательных заключений по результатам экспертного сопровождения:

1. Несоответствие принятых решений по конструкторской документации требованиям 
нормативных документов

2. Некорректное оформление вносимых изменений

3. Не представлены обосновывающие материалы вносимых изменений

4. Несоответствие внесённых изменений в различных частях проектной документации

5. Отсутствует обоснование вносимых изменений в задании на проектирование

6. Отсутствие дополнительных расчётов, подтверждающих внесённые изменения в 
строительной и технологических частях

7. Не представлены актуальные изыскания на откорректированные объекты



НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
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ООО «НОВАТЭК НТЦ» Экспертное сопровождение проектов в ГГЭ России

Выявившиеся проблемы:

Предложения по оптимизации процедуры

1. Рассмотрение документации строго в объёмах внесённых 
изменений

2. Возможность обсуждения и снятия замечаний во время 
рассмотрения материалов экспертами

3. Реализация экспертного сопровождения результатов инженерных 
изысканий

4. Согласование конечного варианта заключения экспертизы, 
откорректированного по результатам экспертного сопровождения до 
его выгрузки в систему (2 негативных прецедента)

5. Проработка вопроса согласования результатов экспертного 
сопровождения с Росприроднадзором, для исключения повторной 
экологической экспертизы

1. Замечания по отношению к объектам, не затрагиваемых в рамках 
экспертного сопровождения

2. Замечания к сроку действия технических условий

3. Актуальность изысканий на корректируемые объекты 



НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
НОВАТЭК

Инструмент экспертного сопровождения –

действенный и эффективный инструмент для

оптимизации проектов.

В планах ООО «НОВАТЭК НТЦ» – организация

комплексного сопровождения проектирования и

строительства объектов группы компаний.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


