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Расширение инструмента 

экспертного сопровождения на весь 

инвестиционно-строительный цикл.
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До экспертного сопровождения ПД

ЭКСПЕРТИЗА 

ПРОЕКТНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ

РАЗРЕШЕНИЕ НА 

СТРОИТЕЛЬСТВО

РАЗРАБОТКА 

РАБОЧЕЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ

- Положительное 

заключение ГГЭ

- Получение разрешения 

на строительство
- ПД     РД

ЭКСПЕРТИЗА 

ПРОЕКТНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ

- Устранение замечаний

Пример:

Внесены изменения в процессе СМР в рабочую документацию

Повторная экспертиза ГГЭ после СМР, риск получения отрицательного заключения ГГЭ

Увеличения срока ввода в эксплуатацию до 9 месяцев: повторная ГГЭ – 2,5 мес., отрицательное 

заключение ГГЭ, корректировка документации – 1,5 мес., разработка и утверждение СТУ – 2,5 мес., 

повторная ГГЭ – 2,5 мес.
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Экспертное сопровождения ПД

НАЧАЛО СТРОИТЕЛЬСТВА

Договор экспертного 

сопровождения на ПД

Корректировка 

документации РД 

1
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 

КУРАТОРОМ ГГЭ

Неограниченное кол-во     

вносимых изменений ПД
2

СОГЛАСОВАНИЕ И 

УТВЕРЖДЕНИЕ 

ИЗМЕНЕНИЙ ПД

Предоставление на ГГЭ  

часть разделов ПД

3
ПД = РД

 Уменьшение рисков 

повторной ГГЭ

Плановый срок ввода 

объектов

4
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Практика применения ЭС в АО «Газпромнефть-ОНПЗ»

Комплекс «ЭЛОУ-АВТ» АО «Газпромнефть –ОНПЗ»

Срок действия договора: июль 2021 г. – июль 2022 г.

Внесение изменений: изменение раздела КР 

(изменение модификации несущих элементов металлоконструкций).

Эффект от ЭС: устранение замечаний без выхода на повторное ГГЭ

1

2
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4
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Расширение экспертного сопровождения ПД

НАЧАЛО СТРОИТЕЛЬСТВА
Договор экспертного 

сопровождения на ПД

Корректировка 

документации РД 

 Согласование и 

утверждение изменений ПД

1 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 

КУРАТОРОМ ГГЭ

Неограниченное кол-во     

вносимых изменений ПД

 Согласование и 

утверждение изменений ПД

2

3

ПД = РД
 Плановый срок ввода 

объектов

4

РАЗРАБОТКА РД

Договор экспертного 

сопровождения на ПД

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 

КУРАТОРОМ ГГЭ

Неограниченное кол-во     

вносимых изменений ПД

ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ

Договор экспертного 

сопровождения на ПД

Корректировка 

документации РД 

 Согласование и 

утверждение изменений ПД

5
6
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Расширение экспертного сопровождения ПД

ПД = РД

Схема реализации

Разработка ПД Экспертиза ГГЭ
Договор ЭС на 

ПД
Разработка РД

Проведение 

СМР

Проведение 

ПНР

Ввод в 

эксплуатацию

ПД = РД ПД = РД
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УТВЕРЖДАЮ:

Спасибо за внимание

АО «Газпромнефть-ОНПЗ»

Якименко Ярослав Геннадиевич

2022

Проектный офис по строительству Комплекса ЭЛОУ-АВТ


